



全体工事工程表

年 月	平成28年 (2016年)												平成29年 (2017年)										備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
建築 工事	仮設クレーン設置																						
													北面仮囲い撤去										
	【A・E工区】プラットフォーム・管理エリア躯体工事																						
													外構工事・壁面緑化・植栽										
													人工地盤施工										
プラント 工事	【B～D工区】躯体工事																						
													受電 ▼										
煙突	煙突外部補修・塗装												【A～D工区】プラント工事										試運転期間
略 図													<p>建設時 仮設クレーン計画</p> 										

※天候等により、工程変わることがあります。